



**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcaweb.it](http://www.vcaweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 10/05/2022**

**Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante relativa all'ampliamento della disponibilità economica e temporale dell'affidamento diretto "Servizio di assistenza "service-software" centrali idroelettriche di Ono San Pietro, Esine e Valnegrà". - C.I.G.: ZBF2843648 - Progressivo n. 53 del 06 maggio 2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSIDERATO CHE:**

- con affidamento progressivo n. 53 del 06 maggio 2019 veniva aggiudicato a SG ELETTRICA srl, corrente in località Le Basse n. 6/3-4 nel Comune di 38123 Mattarello (TN), P.IVA e C.F. 05943960962, il servizio in oggetto per un ammontare presunto e non vincolante di € 15.000,00 oltre I.V.A. di legge, sino al 06 maggio 2022;
- con l'atto del Notaio Roberto Leso corrente in Viale J. F. Kennedy n. 41 nel Comune di 37068 Vigasio (VR) SG ELETTRICA srl ha affittato a VERITRE' srl, corrente in Località Le Basse n. 6/3 nel Comune di 38123 Mattarello (TN) P.IVA e C.F.: 02607070220 l'intera e piena proprietà di azienda operante nel settore impianti, con durata dell'affitto che decorre a partire dal giorno 10 dicembre 2020 sino al 10 dicembre 2023;
- in data 28 aprile 2022 il Responsabile del Servizio Geom. Lorenzo Bonomi trasmetteva Relazione di variante in corso d'opera dove veniva illustrata la necessità di:
  - 1) rideterminare l'importo contrattuale in € 22.500,00 comprensivo di oneri previdenziali e spese accessorie oltre I.V.A. di Legge e
  - 2) rideterminare la data prevista di ultimazione della prestazione alla data del 06 maggio 2025;
- tali modifiche contrattuali, come sancito dall'art. 106 comma 1 lettera c) non alterano la natura del contratto;
- - tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

**DETERMINA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante come sopra illustrata.

**Il Direttore Generale**  
*(Ing. Giorgio Bertola)*

