

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)  
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 11 DEL 01/06/2022**

**Oggetto: Valutazioni e determinazioni ai sensi dell'art. 1664 c.c. relativamente all'aumento dei costi del materiale inerenti la fornitura di carrellati per la raccolta di rifiuti di vario genere - procedura svolta in aria sintel – id 121071392 cig 8189667700**

**IL DIRETTORE GENERALE****VISTI:**

- o la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020, giusta verbale n. 202, con la quale veniva indetta la gara d'appalto in oggetto e incaricato il R.U.P. ad espletare tutti gli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti l'affidamento dell'appalto e la sua esecuzione mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 lettera sss) e dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) del medesimo Decreto;
- o la Determina di aggiudicazione n. 11 del 04 maggio 2020, con la quale veniva aggiudicato l'appalto relativo alla fornitura di carrellati per la raccolta di rifiuti di vario genere a KGN srl corrente in via Sante Segato n. 21 nel Comune di 36030 Montecchio Precalcino (VI), C.F.: 02391180243, che aveva presentato un ribasso un sull'elenco prezzi pari al 18,50%, con conseguente importo contrattuale presunto di € 572.130,00 oltre I.V.A. di Legge;
- o il contratto d'appalto per la fornitura di carrellati per la raccolta di rifiuti di vario genere, che veniva sottoscritto in data 15 giugno 2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- o il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore sull'elenco prezzi deve mantenersi per l'intera durata naturale del contratto, e cioè sino al 14 giugno 2022;
- o il progetto non conteneva clausole di revisione prezzi;

TENUTO CONTO dell'istanza di richiesta di revisione prezzi ns. protocollo 2022/519 del 10 maggio 2022, trasmessa da KGN srl a seguito di ricezione da parte della scrivente di un ordine di acquisto datato il giorno 05 maggio 2022, il cui importo ammonta a € 62.347,50 oltre I.V.A. di Legge. Con la richiesta summenzionata e depositata agli atti, l'Appaltatore chiedeva di ricondurre il rapporto negoziale in essere nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico da attuare, secondo l'art. 1664 c.c., attraverso il riconoscimento dei maggiori costi sopportati per gli incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto di acciaio, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e loro derivati, nonché degli ulteriori materiali per i quali si sta registrando analoga vertiginosa impennata;

**CONSIDERATO**

- o che in data 11 maggio 2022 la Scrivente chiedeva a KGN srl le integrazioni ritenute necessarie a integrare l'istruttoria, al fine di consentire al R.U.P. Stefano Fanetti di svolgere un'istruttoria completa e di individuare analiticamente gli eventuali incrementi di prezzo presunti;
- o KGN srl procedeva a trasmettere un'istanza di integrazione ns protocollo 597 del 31 maggio 2022, in cui esibiva fatture e altri documenti dal quale è possibile evincere un incremento prezzi stimabile attorno al 23%;

**VISTI:**

- o la relazione tecnica redatta dal R.U.P. in data 01 giugno 2022 in merito alle valutazioni ai sensi dell'art. 1664 c.c. relativamente all'aumento dei costi del materiale inerenti la fornitura di carrellati per la raccolta di rifiuti di vario genere, nella quale si ritiene di riconoscere a KGN srl una revisione dei prezzi in aumento dovuta all'incremento dei costi della materia prima utilizzata per la produzione dei carrellati. Tale incremento viene stimato dal R.U.P. anche sulla scorta dei rilievi presentati dal fornitore, al 23% del costo complessivo del prodotto.
- o L'art. 1664 del c.c., il quale stabilisce che una quota del suddetto aumento, pari al 10%, graverà sull'appaltatore quale alea ricollegata all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Al netto di tale quota gravante sul fornitore, l'ammontare dell'ordine originario a carico della Scrivente risulterà pari a € 70.452,68, e cioè al +13% dell'incremento prezzi;



**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

- Le motivazioni edotte dal R.U.P. che segnalano come gli effetti pandemici dovuti al coronavirus Sars-CoV-2, nonché i recenti episodi in ambito internazionale abbiano provocato tensioni inflattive e speculative con crescenti difficoltà di approvvigionamento di beni e servizi, producendo altresì gravi ritardi nelle consegne e forti incrementi dei prezzi di acquisto e di trasporto. In particolare, dallo scorso anno, si è registrato un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti pressoché tutti i fattori produttivi, dall'acciaio ai prodotti petroliferi, dal rame ai materiali plastici e loro derivati, dai metalli delle terre rare (rame, litio e stagno) alle fonti energetiche, con una vertiginosa impennata dei relativi prezzi;

CONSIDERATO CHE la perizia in argomento prevede un aumento della spesa prevista pari a € 8.105,18 e che il fabbisogno economico è ricompreso nell'importo contrattuale originario;

VISTO l'art. 1664 c.c.

**DETERMINA**

- di approvare la relazione/perizia redatta in data 01 Giugno 2022 dal R.U.P. Stefano Fanetti, ai sensi dell'art. 1664 c.c., unitamente alla documentazione depositata agli atti a corredo della stessa, atti tutti che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.;

*Il Direttore*  
*(Ing. Giorgio Bertoia)*