

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 542111 - Fax 0364 535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

DETERMINA del DIRETTORE GENERALE n. 12 del 24/06/2021

OGGETTO: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante e concordamento nuovi prezzi riguardo ai lavori per la Realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Malonno. CIG 8127693072 - C.U.P. B81C19000190005

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020, giusta verbale n. 202, con la quale veniva approvata la documentazione di gara consistente in: Progetto esecutivo, Quadro Economico, Bando e Disciplinare di gara, dichiarazioni e documentazione relativa ai lavori in oggetto, indetta la gara d'appalto in argomento e incaricato il R.U.P. ad espletare tutti gli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti l'affidamento dell'appalto e la sua esecuzione mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto;

CONSIDERATO CHE:

- in data 17 settembre 2020 l'appalto in oggetto veniva aggiudicato a DUE ESSE IMPIANTI SRL (ausiliata) con sede in via Mù n. 9 25048 Sonico (BS) PEC: DUEESSEIMPIANTI@PEC.IT C.F.: 02888760986 in avvalimento con VALLECAMONICA IMPIANTI SRL. (ausiliaria) con sede in via Provinciale n. 27 25055 Gratacasolo di Pisogne (BS) PEC: VALLECAMONICAIMPIANTI@PEC.IT C.F.: 02991150984, prima in graduatoria a seguito del raggiungimento di un punteggio complessivo di 98,955 punti, di cui 70 punti relativi all'offerta tecnica e 28,955 punti relativi all'offerta economica;
- in data 22 giugno 2021 il RUP Ing. Giorgio Bertoia, coadiuvato dall'ufficio tecnico e dal progettista Ing. Giorgio Gottardi, trasmetteva Relazione di Perizia suppletiva di variante in cui illustrava la necessità di far fronte a nuove esigenze sorte nel corso dell'esecuzione dei lavori, che hanno reso necessarie alcune lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in fase progettuale, come previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- le nuove lavorazioni e i nuovi prezzi resesi necessari sono individuati dettagliatamente nella Relazione di Perizia, nonché nel Verbale di Concordamento nuovi prezzi e dal Quadro comparativo, da cui si desumono anche i requisiti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per autorizzare Perizia di variante;
- vengono confermate tutte le altre condizioni presentate dall'appaltatore in sede d'offerta;
- mediante atto di sottomissione, l'appaltatore approvava le modifiche apportate dalla perizia di variante;
- l'importo delle opere in variante nette, è pari a € 48.027,08, ricorrendo altresì l'ipotesi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante suppletiva, i nuovi prezzi e la documentazione tecnica a supporto della richiesta consistente in:
 - Relazione di perizia
 - Atto di sottomissione
 - Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Quadro comparativo;
- di autorizzare la relativa spesa ammontante a € 48.027,08 oltre Iva ai sensi di Legge;

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia)