

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65

25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.itcert@pec.vallecamonicaservizi.itwww.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N 13 DEL 17/04/2019****Oggetto: Lavori di Realizzazione impianto idroelettrico "Torrente Re" in Comune di Niardo.****CUP: B75F18000200005 CIG: 7386363B90 - Commessa n.: 02/2011****IL R.U.P.**

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 18 gennaio 2017, con il quale veniva approvato il Progetto relativo ai lavori in oggetto che prevedeva una spesa complessiva di Euro 1.460.000,00, di cui:

- € 965.000,00 per lavori assoggettati al ribasso;
- € 30.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza;
- € 465.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la determina del R.U.P. n. 12 del 26 aprile 2018 con la quale sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto a BM SPA (ausiliata) corrente in Via Boschetta, 15 nel Comune di Costa Volpino (BG) che si è avvalsa di DE CAMPO DANILO & C.(ausiliaria) con sede in via SS Stelvio, 11 in Comune di Tirano (SO), per un importo pari a € 974.735,00 comprensivo di oneri per la sicurezza;

VISTO il contratto d'appalto n. 08/2018 del 19 giugno 2018;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori principali sono state introdurre delle piccole modifiche per aumentare la funzionalità e la fruibilità dell'opera;

CONSIDERATO che le opere aggiuntive non hanno comportato una maggior spesa rispetto a quella del progetto autorizzato;

VISTA la perizia di variante suppletiva del 02 aprile 2019 redatta dall'Ing. Gerolamo Landrini, pari a € 1.460.000,00 di cui € 999.735,00 per lavori comprensivi degli oneri per sicurezza e € 460.265,00 per somme a disposizione;

VISTI lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi, sottoscritti dall'appaltatore;

CONSIDERATO che per eseguire i lavori aggiuntivi è stata concordata una proroga di 45 giorni lavorativi;

EVIDENZIATO che le circostanze sopra indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata, in virtù delle motivazioni tecniche che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante del 02 aprile 2019, redatta dall'Ing. Gerolamo Landrini, relativa ai lavori di Realizzazione impianto idroelettrico "Torrente Re" in Comune di Niardo, nonché la proroga di 30 (trenta) giorni per l'esecuzione dei lavori, lo schema di atto di sottomissione e il verbale dei nuovi prezzi sottoscritti dall'appaltatore;
2. di dare atto che la sopracitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione -Quadro comparativo quadro economico di contratto/di variante;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi.
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva il quadro economico del progetto prevedeva una spesa complessiva di Euro 1.460.000,00, di cui:
 - € 999.735,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
 - € 460.265,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.
4. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi, per l'importo netto di € 25.000,00 a BM SPA (ausiliata) e DE CAMPO DANILO & C.(ausiliaria), appaltatori dell'opera principale, alle stesse condizioni del contratto inerente l'opera;
5. di dare atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia, pari a € 25.000,00 non comporta aumento di spesa ed è contenuto nel limite previsti al disposto dell'art. 106, del D.Lgs 50/2016.

Il Direttore/R.U.P.
(Ing. Giorgio Bertoia)