

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 16 DEL 30/09/2021

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante relativa alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Angolo Terme. - Lotto CIG [7874438FCA] - C.U.P. B31C19000040005 - Commessa n. 38/2017

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019, giusta verbale n. 197, con la quale veniva approvata la documentazione di gara consistente in: Progetto esecutivo, Quadro Economico, Bando e Disciplinare di gara, dichiarazioni e documentazione relativa ai lavori in oggetto, indetta la gara d'appalto in argomento ed incaricato il R.U.P. ad espletare tutti gli adempimenti procedurali inerenti e conseguenti l'affidamento dell'appalto e la sua esecuzione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Decreto.

CONSIDERATO CHE:

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per il 27 maggio 2019 alle ore 11.00, che sono pervenute n. 4 offerte e che i verbali delle operazioni di gara in data 28 e 29 maggio 2019, 04 e 06 giugno 2019 e 30 luglio 2019 sono depositati agli atti della stazione appaltante e pubblicati sul sito web istituzionale per estratto;
- risulta essere aggiudicatario il Raggruppamento **iMARTINI S.R.L.** (*mandataria - ausiliaria*) con sede in via Gigliola n. 43 46020 Magnacavallo (MN) PEC: PEC@PEC.IMARTINI.EU C.F. 01693760207 e **S-LUCE SCS** (*mandante - ausiliata*) con sede in via Quattro Piccoli martiri n. 3, 25040 Cividate Camuno (BS), PEC: SLUCE@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT, C.F.: 03661380984, con un punteggio complessivo di 90,979 punti di cui 60,979 punti relativi all'offerta tecnica e 30 punti relativi all'offerta economica;
- in data 28 giugno 2021 il RUP Giorgio Bertoia, coadiuvato dall'ufficio tecnico competente e dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Fenaroli, trasmetteva Relazione di Perizia suppletiva di variante in cui illustrava la necessità di far fronte a nuove esigenze sorte nel corso dell'esecuzione dei lavori, che hanno reso necessarie alcune lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in fase progettuale, come previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016
- le nuove lavorazioni sono individuate dettagliatamente nella Relazione di Perizia, da cui si desumono anche i requisiti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- vengono confermate tutte le altre condizioni presentate dall'appaltatore in sede d'offerta;
- l'importo delle opere in variante è pari a € 29.000,00, di cui oneri per la sicurezza pari a € 734,05, ricorrendo altresì l'ipotesi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante suppletiva, e la documentazione tecnica a supporto della richiesta, consistente nella Relazione di perizia e, di conseguenza,
- di autorizzare la relativa spesa ammontante a € 29.000, di cui € 734,95 quali oneri per la sicurezza, oltre Iva ai sensi di Legge.

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia)