



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it

www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL R.U.P. N 32 DEL 04/12/2018

Oggetto: Lavori di Realizzazione impianto idroelettrico denominato "Plagna" sul torrente Re di Gianico in Comune di Gianico. – Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 del 28/11/2018 - Commessa 25/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTO il verbale n. 178 del 13 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione con il quale veniva approvato il Progetto relativo ai lavori in oggetto che prevedeva una spesa complessiva di € 610.000,00, di cui:
 - € 435.000,00 per lavori assoggettati al ribasso;
 - € 5.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza;
 - € 170.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- RICHIAMATO il verbale n. 188 del 18 ottobre 2016 del Consiglio di Amministrazione, con la quale sono stati definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto a C.M.M. F.LLI RIZZI srl con sede in via Vaiana n. 8 a Vezza D'Oglio (BS), per un importo pari a € 400.197,50 comprensivo di oneri per la sicurezza;
- VISTO il contratto d'appalto n. 02/2018 del 05 febbraio 2018;
- VISTA la Perizia Suppletiva nr 1 approvata con determina nr 18 del 25 giugno 2018 e relativo atto di sottomissione del valore di € 25.000,00
- CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori principali, si sono presentate delle opportunità di introdurre piccole modifiche alle opere che ne comporteranno un globale miglioramento;
- CONSIDERATO che le opere aggiuntive di cui sopra, quantificate in € 9.894,72 non hanno comportato una maggior spesa rispetto a quella complessiva del progetto autorizzato;
- VISTA la perizia di variante suppletiva, datata 28 novembre 2018 redatta dall'Ing. Roberto Mondinini, per un importo complessivo di € 610.000,00 di cui € 435.092,22 per lavori comprensivi degli oneri per sicurezza e € 174.907,78 per somme a disposizione;
- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'appaltatore;
- EVIDENZIATO che le circostanze sopra indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- RITENUTA meritevole di approvazione la perizia presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che ne sono alla base;
- ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.

DETERMINA

1. di approvare la Perizia di Variante n. 2, datata 28 novembre 2018 redatta dall'Ing. Roberto Mondinini e relativa ai lavori di Realizzazione impianto idroelettrico denominato "Plagna" sul torrente "Re di Gianico" in Comune di Gianico, lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore;
2. di dare atto che la sopraccitata perizia si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione;
 - Quadro comparativo di raffronto contratto/Perizia;
 - Schema atto di sottomissione.



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamoservizi.it

cert@pec.vallecamoservizi.it

www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva il quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di Euro 610.000,00, di cui:
€ 435.092,22 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
€ 174.907,78 per somme a disposizione dell'amministrazione.
4. di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi, per l'importo netto di € 9.894,72 a C.M.M. F.LLI RIZZI srl con sede in via Vaiana n. 8 a Vezza D'Oglio (BS), già appaltatrice dell'opera principale e alle stesse condizioni del contratto inerente l'opera predetta;
5. di dare atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia, pari a € 9.894,72 non comporta aumento di spesa ed è contenuto nel limite previsti al disposto dell'art. 106, del D.Lgs 50/2016.

IL R.U.P.
(Ing. Giorgio Bertoia)