



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 33 DEL 12/12/2022

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante relativa all'ampliamento della disponibilità economica e temporale per l'incarico relativo alla Progettazione esecutiva, Redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e Certificazione di regolare esecuzione inerente la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impianto di Illuminazione Pubblica del Comune di Pian Camuno (BS). CIG:Z9E24A912D" - Progressivo n. 107 del 16/08/2018

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO CHE:

- con affidamento progressivo n. 107 del 16 agosto 2018 veniva aggiudicato all'Arch. Cristina Ziliani corrente in Via Valle Camonica n. 1 nel Comune di 25050 Pian Camuno (BS) C.F. ZLNCST73D52E704Y e P. I.V.A.: 02159930987 PEC: cristina.ziliani@archiworldpec.it, l'incarico relativo alla Progettazione esecutiva, Redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e Certificazione di regolare esecuzione inerente la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impianto di Illuminazione Pubblica del Comune di Pian Camuno (BS), per un importo contrattuale pari a € 22.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e spese accessorie oltre I.V.A. di Legge;
- in data 07 Ottobre 2021 veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto come da richieste del Comune di Pian Camuno (D.G.C. n. 30/2021 del 25 febbraio 2021 e n. 111/2021 del 16 settembre 2021, per le quali si rendevano necessarie ulteriori attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente alle opere aggiuntive, la cui somma veniva inserita nel quadro economico di perizia;
- vi è quindi la necessità di rideterminare l'importo contrattuale delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente alle opere aggiuntive in € 33.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e spese accessorie oltre I.V.A. di Legge;
- tale modifica contrattuale, come sancito dall'art. 106 comma 1 lettera c), non alterando la natura del contratto, è dettata da circostanze imprevedute che si sono palesate durante il periodo contrattuale in essere;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante pari € 11.000,00 che ridetermina l'importo contrattuale in € 33.000,00 totali.

Il Direttore
(Ing. Giorgio Bertoia)