

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65

25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it)[cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it)[www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica  
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173****DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 42 26/06/2023**

**Oggetto: Approvazione della perizia di variante relativa alla manutenzione indifferibile ed estensione degli impianti di illuminazione pubblica affidati dalla città di Darfo Boario Terme (BS) a Valle Camonica Servizi srl - Codice CIG Z3733B8519 - C.U.P. B87H21006910005**

**IL DIRETTORE GENERALE**

RICHIAMATA la relazione di avvio del procedimento del 9 novembre 2021, con la quale si approvava la documentazione di gara costituita da Progetto Esecutivo, Quadro Economico, dichiarazioni varie e documentazione relativa ai lavori in oggetto, e con la quale veniva indetto affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020;

**CONSIDERATO CHE:**

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era stata da ultimo fissata per il giorno 22 novembre 2021 ore 12:00, e che entro tale data pervenivano n. 2 offerte;
- dai verbali delle operazioni di gara agli atti della Stazione Appaltante, risulta classificatasi prima in graduatoria la ditta Francesetti srl, avendo presentato un ribasso unico percentuale del 21,00 % sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinante un importo contrattuale di € 38.815,40 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.164,46 oltre I.V.A. di legge;
- in data 26 giugno 2023 il R.U.P. Giorgio Bertoia, coadiuvato dall'ufficio tecnico competente e dal Direttore dei Lavori Massimo Salari, trasmetteva Relazione di Perizia suppletiva di variante in cui illustrava la necessità di far fronte a nuove esigenze sorte nel corso dell'esecuzione dei lavori, che hanno reso necessarie alcune lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in fase progettuale;
- le nuove lavorazioni sono individuate dettagliatamente nella Relazione di Perizia e dagli altri allegati alla stessa, dai quali si desumono anche i requisiti di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016;
- vengono confermate tutte le altre condizioni presentate dall'appaltatore in sede d'offerta, anche in riferimento ai nuovi prezzi;

CONSIDERATO altresì che l'importo della perizia suppletiva di variante ammonta a € 19.355,94, cui aggiungere € 580,68 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 19.936,62 oltre I.V.A. come risulta dal quadro economico comparativo, prevedendo l'estensione temporale del servizio al 30 giugno 2024;

VISTO inoltre l'art. 23 della Procedura VCS-PR-005, il quale prevede che le autorizzazioni alla spesa delle varianti riguardanti i contratti di importo complessivo superiore a € 40.000,00 devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita delibera;

**VISTI infine:**

- la Relazione di variante, l'Atto di Sottomissione e il Quadro comparativo di variante, il Quadro economico di perizia comparato;
- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

**DETERMINA**

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante suppletiva e la documentazione tecnica a supporto della Relazione di variante che consta dei documenti elencati in parte premessa;
- di autorizzare la relativa spesa ammontante a € 19.355,94, cui aggiungere € 580,68 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 19.936,62 oltre IVA ai sensi di legge e di autorizzare altresì la proroga temporale del contratto sino al 30 giugno 2024;


**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65  
 25047 Darfo Boario Terme (BS)  
 Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230  
[info@vallecamicaservizi.it](mailto:info@vallecamicaservizi.it)  
[cert@pec.vallecamicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamicaservizi.it)  
[www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)  
 Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985  
 CCIAA BS 02245000985  
 REA BS 433969  
 Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica  
 iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito di perizia come di seguito:

COD.	DESCRIZIONE	Previsioni di Progetto Principale		Previsioni di Perizia Suppletiva		Differenza di spesa		
		Parziale	Importo	Parziale	Importo	In più	In meno	Perc.
LM	Lavori a misura		38.815,40 €		58.171,34 €	19.355,94 €		49,87%
OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		1.164,46 €		1.745,14 €	580,68 €		49,87%
IN	<b>Importo Totale</b>		<b>39.979,86 €</b>		<b>59.916,48 €</b>	<b>19.936,62 €</b>		<b>49,87%</b>
B	Somme B							
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €		0,00 €			
B2	Rilevi, accertamenti e indagini		1.000,00 €		1.000,00 €			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		2.000,00 €		2.000,00 €			
B4	Imprevisti		1.998,99 €		1.998,99 €			
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00 €		0,00 €			
B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016		0,00 €		0,00 €			
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		1.940,77 €		1.940,77 €			
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		1.940,77 €		1.940,77 €			
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00 €		0,00 €			
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00 €		0,00 €			
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		1.000,00 €		1.000,00 €			
B12	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		8.795,57 €		13.181,63 €	4.386,06 €		49,87%
TB	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>18.676,10 €</b>		<b>23.062,16 €</b>	<b>4.386,06 €</b>		<b>23,48%</b>
R	Riepilogo							
R1	Importo soggetto a ribasso		38.815,40 €		58.171,34 €	19.355,94 €		49,87%
R2	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)		1.164,46 €		1.745,14 €	580,68 €		49,87%
R3	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)		18.676,10 €		23.062,16 €	4.386,06 €		23,48%
ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>		<b>58.655,96 €</b>		<b>82.978,64 €</b>	<b>24.322,68 €</b>		<b>41,47%</b>

- di inviare la presente determina all'esame del Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica e autorizzazione della spesa ai sensi dell'art. 23 della Procedura VCS-PR 005.

**Il Direttore Generale**  
 (Ing. Giorgio Bertola)