

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 del 27/09/2023

Oggetto: Esame ed approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016. - Lavori di ripristino danni derivanti dagli eventi alluvionali del 28 luglio 2022 - Centrale Re Niardo - commessa n. 02idr_2022 - CIG 9599761562

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**PREMESSO CHE:**

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 222 del 17 dicembre 2022 veniva approvato il progetto esecutivo "Lavori di ripristino danni derivanti dagli eventi alluvionali del 28 luglio 2022 - Centrale Re Niardo", con il relativo quadro economico che prevedeva un importo complessivo di spesa pari a € 207.000,00 di cui € 130.000,00 per lavori a base d'asta, € 5.000,00 per oneri della sicurezza e € 72.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e nella stessa seduta veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento Giorgio Bertoia;
- mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016) come convertito dalla Legge 120/2020, i lavori sopra richiamati sono stati affidati a Hydroalp Srl con sede in Via Roma n. 151 38083 Borgo Chiese (TN), per un importo netto pari a € 130.451,30 comprensivo di oneri per la sicurezza nella misura di € 5.000,00, corrispondente a un ribasso percentuale del 3,4995 %.

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto e sottoscritto in data 27 aprile 2023;

CONSIDERATO CHE

- in data 31 luglio 2023 il Direttore dei Lavori trasmetteva alla stazione appaltante una Relazione di perizia suppletiva di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in cui illustrava la necessità di far fronte a nuove esigenze sorte nel corso dell'esecuzione dei lavori necessarie al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera, comportanti alcune lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle definite in fase progettuale, la cui entità veniva inserita nel quadro economico di perizia;
- la Relazione di perizia e Quadro comparativo di raffronto, corredata di Verbali di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione, individua le nuove lavorazioni e i nuovi prezzi resisi necessari e descrive l'ammissibilità della perizia richiamando i contenuti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la Relazione di perizia, altresì, indica che per l'esecuzione delle opere previste nella perizia si rende necessario concedere una proroga sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 60 (sessanta);
- la perizia di variante individua un importo di perizia pari ad € 144.806,30 di cui € 5.000,00 per Oneri per la sicurezza oltre I.V.A. di Legge, corrispondente ad un aumento dell'importo contrattuale iniziale per € 14.355,00 oltre IVA di Legge, aumento che trova intera copertura attingendo alle voci del quadro economico approvato;
- l'importo complessivo del quadro economico di perizia risulta essere pari all'importo del quadro economico di progetto;
- la modifica contrattuale, in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura generale del contratto ed è dettata da circostanze imprevedute che si sono palesate durante il periodo contrattuale in essere;
- la modifica contrattuale rispetta quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- l'appaltatore, mediante sottoscrizione dell'Atto di sottomissione, accettava le modifiche apportate dalla già menzionata perizia di variante.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni sopra esposte, la variante in corso d'opera del valore di euro € 14.355,00, necessaria al fine di completare i lavori descritti nella perizia in argomento;
- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, i contenuti della seguente documentazione, prodotta dal Direttore dei Lavori e relativa alla variante in corso d'opera: Relazione di perizia di variante - Quadro economico comparativo di raffronto; Verbali di concordamento nuovi prezzi; Atto di sottomissione.
- di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva il quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di € € 207.000,00 di cui € 144.806,30 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00, e € 62.193,70 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- di affidare l'esecuzione dei lavori suppletivi, per l'importo netto di € 14.355,00, a Hydroalp Srl con sede in Via Roma n. 151 38083 Borgo Chiese (TN), già appaltatrice dell'opera principale e alle stesse condizioni del contratto inerente all'opera predetta.
- di dare atto che l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia, pari a € 14.355,00, non comporta aumento complessivo di spesa ed è contenuto nel limite previsti al disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
- di prendere atto ed approvare che per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta);
- di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica della stessa.

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia)