

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel 0364 542111 - Fax 0364 535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 79 del 27/11/2023

Oggetto: Approvazione della perizia di variante suppletiva in merito alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Rogno (BG) - CIG 8620927603 - C.U.P. B65B20006870005.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Consiglio di Amministrazione n. 206 del 09 dicembre 2020 in cui Valle Camonica Servizi srl deliberava di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, D.lgs.n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del medesimo decreto, per un importo a base d'asta di € 487.694,60 oltre I.V.A. nella misura di Legge e oneri per la sicurezza pari ad € 6.651,30.

VISTO che:

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte veniva fissata alle ore 13:00 del 20 aprile 2021 entro il quale sono pervenute n. 13 offerte;
- nel medesimo anno 2021, nelle seguenti date: 26 maggio, 10 e 28 giugno, 02,05,15 e 16 luglio, 28 e 30 settembre, 04 e 06 ottobre sono stati verificati i requisiti delle ditte offerenti, aperte le buste contenenti le offerte valide e redatti in pari data verbali di gara dai quali si evince che in considerazione del punteggio complessivo ottenuto pari a 91,17 (punteggio offerta tecnica: 62,73 + punteggio offerta economica: 28,44), è risultata prima in graduatoria ELTEK srl corrente in Via Carobe n. 5 25050 Pian Camuno (BS), C.F. 01816890980, presentando i seguenti ribassi:
 - 1. ribasso sul prezzo del progetto di riqualifica "A" pari al 17,99 %;
 - 2. ribasso sul prezzo del canone di manutenzione "B" pari al 23 %;
 - 3. ribasso percentuale sui prezziari DEI per lavori extra "C" pari al 49 %;
 - 4. ribasso sul tempo di esecuzione dei lavori di riqualifica "A" pari al 48,72 % ;
- che per effetto dei ribassi offerti sui prezzi sopra richiamati risultano determinati i seguenti importi:
 - € 305.585,50 comprensivi di € 5.500,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente alla Realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti (prestazione A di cui al disciplinare di gara);
 - € 46.901,40 comprensivi di € 601,30 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente alla Gestione e Manutenzione degli impianti (prestazione B di cui al disciplinare di gara);
 - € 55.550,00 comprensivi di € 550,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente al Servizio inerente la manutenzione da ispezione e/o straordinaria degli impianti (prestazione C di cui al disciplinare di gara).per un importo contrattuale complessivo presunto e non vincolante pari a € 408.036,90 di cui € 6.651,30 per oneri della sicurezza oltre I.V.A.;

PRESO ATTO che in data 14 febbraio 2023 veniva autorizzata modifica contrattuale consistente in una proroga temporale di gg.52 (cinquantadue);

CONSIDERATO CHE

- in data 14 novembre 2023 il R.U.P., ing. Giorgio Bertoia, coadiuvato dall'ufficio tecnico di Valle Camonica Servizi srl e dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Gottardi, trasmetteva Relazione di Perizia suppletiva in cui illustrava la necessità di operare una variante di importo complessivo pari a € 15.208,01, oltre I.V.A. ai sensi di Legge, consistente in nuove lavorazioni e nuovi prezzi specificati nella documentazione tecnica depositata agli atti;
- nella medesima relazione di perizia veniva accordato per l'esecuzione dei maggiori lavori, una proroga temporale di 30 giorni naturali consecutivi;

PRESO inoltre ATTO che vengono confermate tutte le altre condizioni presentate dall'appaltatore in sede d'offerta;

VISTO altresì lo schema dell'atto di sottomissione;

VISTO infine l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per le ragioni sopra esposte, la variante in corso d'opera dal valore complessivo di € 15.208,01 oltre I.V.A. ai sensi di Legge, necessaria al fine di completare i lavori descritti nella perizia in argomento;
- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i contenuti della documentazione prodotta dal Direttore Lavori e dall'ufficio tecnico competente in materia, consistente in: Relazione di Perizia di variante, schema atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e dal Quadro Comparativo;
- di approvare altresì la proroga temporale pari a 30 giorni necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori indicati nella perizia di variante;
- di prendere atto che le restanti condizioni contrattuali rimangano invariate;
- di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica della stessa;

Il Direttore
(Ing. Giorgio Bertóia)