VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
o CAMO,‘,/ Via Mario Rigamonti n 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
C Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaserviziiit - cert@pec.vall nicagervizi.it - www.vegweb.it
A Caodice Fiscale e Partita IVA 02245000985
¢ CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00i.v.
SERVIT) Societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
! Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE n. 102 del 15/09/2025

Oggetto: Lavori inerenti lo sviluppo tecnico e costruzione di piccole strutture in carpenteria metallica - Contratto
n. 30 del 03giugno 2025 - CIG B6C637A2CF — Approvazione Perizia di variante n. 01 - Art. 120 D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con procura speciale del Notaio Serioli in Breno del 27 giugno 2025, Rep. n. 53.895, Racc. n. 23.259,
Valle Camonica Servizi srl conferiva al Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nessuno escluso,
sanciti dalla Legge e dallo Statuto sociale, compreso il potere di rappresentare la Societd nell’esecuzione dei poteri
attribuitigli ed in esecuzione delle delibere consiliari ed assembleari.

PREMESSO aliresi che:
o con determina n. 48 del 18 aprile 2025 veniva autorizzata la procedura finalizzata all’affidamento all’Operatore
Economico (O.E.) Impiantistica Giorgi srl corrente in Via Faede n. 34E 25040 Esine (BS), C.F. 01955290984, PEC

impiantisticagiorgisrl@cgn.legalmail.it per 1 lavori inerenti lo sviluppo tecnico e costruzione di piccole strutture in
carpenteria metallica, per un importo contrattuale pari a € 40.000,00 di cui costi della manodopera pari a € 30.000,00
¢ oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00 non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di Legge e per una durata di 1 anno
decorrente dalla data di stipula del contratto e sino al 03 Giugno 2026;

o in data 03 Giugno 2025 veniva stipulato il contratto n. 30.

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) ha
comunicato la necessitd di introdurre modifiche alle previsioni originarie risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di
dettaglio senza alterare I'impostazione iniziale, intervenendo con opere migliorative finalizzate alla funzionalitd
dell'opera, la cui esecuzione non comporta un aumento complessivo di spesa.

VISTA la Perizia di variante n. 01 redatta in data 15 Settembre 2025 per un importo di € 6.000,00 di cui costi della
manodopera pari a € 4.500,00 ¢ oneri della sicurezza pari ad € 450,00 non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di Legge per il
periodo sino al 03 Giugno 2026.

VERIFICATO che la modifica proposta:

o non altera la natura generale del contratto;

o non deriva da errori o da omissioni nelle decisioni iniziali;

o & conforme al comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (Codice).

CONSIDERATO che le prestazioni aggiuntive di cui sopra non hanno comportato una maggior spesa rispetto a quella
complessiva precedentemente autorizzata.

VISTO I’Atto di sottomissione sottoscritto dall’ Appaltatore.
EVIDENZIATO che le circostanze indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 120 del D.1gs. 36/2023.

RITENUTA meritevole di approvazione la Perizia di variante n. 1 presentata in considerazione delle motivazioni di ordine
tecnico che ne sono alla base.

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunita, economicitd ed efficacia, la
competenza e l'interesse della societa all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarita e la correttezza
delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.
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DETERMINA

di autorizzare la Perizia di variante n. 01 redatta in data 15/09/2025 relativa alle prestazioni in oggetto e I’Atto di
sottomissione sottoscritti dall' appaltatore;

di dare atto che a seguito della Perizia di variante n. 01 il contratto risulta essere pari ad € 46.000,00 comprensivo di
costi della manodopera e di oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali oltre IVA di Legge come di seguito
determinato:

a) valore originario del contratto: €40.000,00
b) valore variante n. 01: € 6.000,00
¢) valore contratto post variante n. 01: € 46.000,00.

di affidare I'esecuzione delle prestazioni suppletive per I'importo netto di € 6.000,00 all’O.E. Impiantistica Giorgi srl

corrente in Via Faede n. 34E 25040 Esine (BS), C.F. 01955290984 PEC impiantisticagiorgisrl@cgn.legalmail.it gia
appaltatore dell'opera principale e alle stesse condizioni del contratto;

di dare atto che l'importo delle maggiori prestazioni come da perizia, pari a € 6.000,00 di cui costi della manodopera
paria € 4.500,00 e di cui oneri della sicurezza pari ad € 450,00 non soggetti a ribasso oltre IVA di Legge non comporta
aumento complessivo di spesa ed ¢ contenuto nel limite previsti al disposto dell'art. 120 comma 3 del Codice;

di trasmetterne copia della presente determina al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.

N/
[ |
Il Direttore Generale
v (Dott.JMario Damioli)
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