

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@nec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@nec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N 01/sf DEL 09/04/2020**

**Oggetto: Servizi di cernita e selezione del multi materiale (VPL) dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, contratto finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, della durata di 1 anno con opzione di prosecuzione per un termine massimo di un ulteriore anno - CIG: 7189531CA8 - Commessa n.: 29/2017 – approvazione perizia di variante ed approvazione estensione prevista dall'art. 1 U.C. del contratto del 24 aprile 2019.**

**IL R.U.P.**

**RICHIAMATE** le delibere dei Consigli di Amministrazione n. 181 del 11 ottobre 2016 e n. 188 del 18 ottobre 2017 che stabilivano di appaltare, mediante procedura aperta e riservata ai sensi degli artt. 60 e 112 del D. lgs. n. 50 del 2016, il "Servizio di cernita e selezione del multi materiale (VPL) dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate della durata di 1 anno con opzione di prosecuzione per un termine massimo di un ulteriore anno"

**CONSIDERATO** che la cooperativa INEXODUS SCS ONLUS si aggiudicava la procedura di gara con un punteggio complessivo pari a 82,195 (Punteggio tecnico: 62,195 + Punteggio offerta di prezzo: 20), offrendo un ribasso del 5% il quale, applicato al prezzo a base di gara pari a €/ton 63,87, comportava un'offerta pari a €/ton 60,676 oltre oneri per la sicurezza pari a €/ton 1,13 e IVA di legge.

**VISTO** il contratto sottoscritto tra le parti in data 25 maggio 2018 in cui la cooperativa INEXODUS SCS ONLUS si obbligava ad eseguire per Valle Camonica Servizi srl le prestazioni summenzionate per un importo di €/ton 60,676 oltre oneri per la sicurezza pari a €/ton 1,13 oltre IVA ai sensi di legge, per un quantitativo presunto di rifiuto sottoposto a cernita e selezione pari a tonnellate 6.600 annue.

**VISTA** l'appendice contrattuale intervenuta in data 24 aprile 2019 in cui si consacrava la volontà della Stazione Appaltante di fruire della proroga di un ulteriore anno, e cioè sino al 01 giugno 2020, del servizio di cernita e selezione del multi materiale (VPL) dei rifiuti urbani mantenendo le medesime condizioni pattuite nel contratto originario, così come previsto anche dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara e al medesimo tempo si rendeva opportuno intervenire su talune fasi delle lavorazioni al fine di rideterminare la migliore organizzazione del lavoro, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della salute dei lavoratori, deducendo le ulteriori prestazioni illustrate all'art 2 della citata appendice contrattuale;

**CONSIDERATO** che la ridetta appendice contrattuale del 24 aprile 2019 prevede all'art.1 ultimo cpv il diritto della stazione appaltante di prorogare la durata dell'appalto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione per un periodo di 180 giorni successivi alla sua naturale scadenza e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto;

**VISTA** la perizia di variante redatta in data 9 aprile 2020 dalla quale si evincono:

- a) l'esigenza di adeguare il complessivo importo stanziato, necessario per far fronte alle nuove necessità di cernita di tutto il materiale in ingresso all'impianto di trattamento, in considerazione di sopravvenuti eventi non preventivabili al momento della stipula del contratto originario che hanno provocato un aumento considerevole del materiale da trattare;
- b) l'opportunità di esercitare il diritto previsto dall'art. 1 ultimo cpv del contratto del 24 aprile 2019 di prorogare la durata dell'appalto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione per un periodo di 180 giorni successivi alla sua naturale scadenza e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto;

**ATTESO** che il quadro economico desunto dalla perizia di variante suddetta, necessario per fare fronte alle esigenze operative del servizio a tutto 31 maggio 2020 al fine di soccorrere ai predetti sopravvenuti eventi non preventivabili al

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

momento della stipula del contratto originario, che hanno provocato un aumento considerevole del materiale da trattare, è il seguente:

SERVIZIO	COSTO imponibile [€/ton] al netto del ribasso contrattuale e degli oneri per la sicurezza	delta quantitativo stimato CER 150106 e quantitativo reale nella durata del contratto [ton]	COSTO imponibile [€] al netto del ribasso contrattuale	ONERI PER LA SICUREZZA [€]	COSTO imponibile TOTALE [€]
Cernita CER 150106	60,68	1.000,00	60.676,00	1.130,00	61.806,00

**ATTESO** altresì che il quadro economico desunto dalla perizia di variante suddetta, che evidenzia i costi relativi alla estensione del servizio in considerazione della proroga da esercitare ai sensi dell'art. 1 ultimo cpv del contratto del 24 maggio 2019 alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione per un periodo di 180 giorni successivi alla sua naturale scadenza e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto, è il seguente:

A) SERVIZIO CERNITA CER 150106 (sino al 30 novembre 2020)

SERVIZIO	COSTO imponibile [€/ton] al netto del ribasso contrattuale e degli oneri per la sicurezza	quantitativo stimato CER 150106 nei mesi da Giugno a Novembre 2020 [ton]	COSTO imponibile [€] al netto del ribasso contrattuale	ONERI PER LA SICUREZZA [€]	COSTO imponibile TOTALE [€]
Cernita CER 150106	60,68	4000,00	242.704,00	4.520,00	247.224,00

B) SERVIZI PREVISTI DALL'ART. 2 DELL'APPENDICE CONTRATTUALE 24 APRILE 2019 (sino al 30 novembre 2020)

SERVIZIO	COSTO imponibile [€/mese]	COSTO imponibile [€] per i mesi da Giugno a Novembre 2020
Appendice contrattuale	7.150,00	42.900,00

**DATO ATTO** che l'estensione temporale delle prestazioni contrattuali è già prevista dall'art. 1 ultimo cpv dell'appendice contrattuale del 24 maggio 2019 che costituisce fonte prestazionale obbligatoria e che in virtù dell'esercizio del diritto di proroga già prestabilito contrattualmente, il nuovo termine del rapporto contrattuale è fissato al 30 novembre 2020 e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione;

**VISTO** l'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;

### DETERMINA

- di approvare la Perizia di variante del 9 aprile 2020, redatta dal Responsabile del Settore Ambiente depositata agli atti dell'Ufficio Appalti, relativa alla prestazione in oggetto;
- di approvare il Quadro Economico complessivo della perizia, come illustrato in parte premessa, approvando l'importo complessivo contrattuale in aumento a seguito di perizia suppletiva pari a € 61.806,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA di Legge, il tutto come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio Appalti, importo necessario per fare fronte alle esigenze operative del servizio a tutto 31 maggio 2020 al fine di soccorrere agli illustrati sopravvenuti eventi non preventivabili al momento della stipula del contratto originario che hanno provocato un aumento considerevole del materiale da trattare;
- di esercitare il diritto di prorogare la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 1 ultimo cpv del contratto 24 aprile 2019 alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione per un periodo di 180 giorni successivi alla sua naturale scadenza e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto;
- di approvare conseguentemente il quadro economico desunto dalla perizia di variante suddetta, che evidenzia i



**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

[info@vallecamonicaservizi.it](mailto:info@vallecamonicaservizi.it) - [cert@pec.vallecamonicaservizi.it](mailto:cert@pec.vallecamonicaservizi.it) - [www.vcsweb.it](http://www.vcsweb.it)

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica  
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

*costi relativi alla estensione del servizio in considerazione della proroga da esercitare nei termini di cui al punto che precede, pari a complessivi € 290.124,00 (€ 247.224,00 imputabili al SERVIZIO CERNITA CER 150106 oltre ad € 42.900,00 ascrivibili ai servizi previsti dall'art. 2 dell'appendice contrattuale 24 maggio 2019) compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA di Legge, il tutto come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio Appalti, importo necessario per coprire i costi relativi alla proroga del servizio sino a tutto il 30 novembre 2020;*

- *di dare atto che l'estensione temporale delle prestazioni contrattuali è già prevista dall'art. 1 ultimo cpv dell'appendice contrattuale 24 aprile 2019 che costituisce fonte prestazionale obbligatoria e che in virtù dell'esercizio del diritto di proroga già prestabilito contrattualmente, il nuovo termine del rapporto contrattuale è fissato al 30 novembre 2020 e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione;*
- *di comunicare all'appaltatore Cooperativa INEXODUS SCS ONLUS l'esercizio del diritto di proroga già previsto contrattualmente dall'art. 1 ultimo cpv dell'appendice contrattuale 24 aprile 2019;*
- *di comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società i contenuti della presente determina in uno con la perizia di variante, per la sua approvazione e ratifica e per l'adozione degli atti di competenza.*

**IL R.U.P.**

Ing. Stefano Fanetti