



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 02 DEL 18/01/2022

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante relativa all'ampliamento della disponibilità economica e temporale per il servizio di visite mediche al personale dipendente. CIG: Z5E2197215 - Progressivo n. 2 del 05 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO CHE:

- con affidamento progressivo n. 2 del 05 gennaio 2018 veniva aggiudicato alla Dott.ssa Elisabetta Farisè, medico chirurgo corrente in Via Cesare Battisti n. 3 nel Comune di 25043 Breno (BS) P.IVA 03848230987 C.F. FRSLBT82F47B149T PEC: elisabetta.farise@omceobs.it il servizio di visite mediche al personale dipendente. CIG: Z5E2197215, per un importo contrattuale pari a € 20.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e spese accessorie oltre IVA di Legge;
- in data 18 gennaio 2022, il R.U.P. Giorgio Bertoia, coadiuvato dal Responsabile SPP - Responsabile SGQ Sig. Cristian Bonomelli, trasmetteva Relazione di variante in corso d'opera dove veniva illustrata la necessità di
 - 1) rideterminare l'importo contrattuale in euro 30.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e spese accessorie oltre IVA di Legge e
 - 2) rideterminare la data prevista di ultimazione della prestazione alla data del 31 dicembre 2024;
- tale modifica contrattuale, come sancito dall'art. 106 comma 1 lettera c), non alterando la natura del contratto, è dettata da circostanze imprevedute che si sono palesate durante il periodo contrattuale in essere, quali in particolare gli effetti pandemici dovuti al virus Sars-CoV-2, che hanno provocato un'emergenza sanitaria foriera di forti ripercussioni, soprattutto sulla programmazione della sorveglianza sanitaria;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate.

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante come illustrata dal R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia.

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia)

