

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N 03 DEL 28/02/2022**

Oggetto: **Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della modifica del contratto relativo al "Servizio di smaltimento/recupero di rifiuti CER 170904 provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi Srl" - CIG: 7839439DB4 - Contratto d'appalto n. 11/2019 del 27/06/2019**

IL DIRETTORE GENERALE**CONSIDERATO CHE:**

- in data 13 giugno 2019 veniva aggiudicato a Fasanini srl, con sede in via Rag. E. Laini n. 19 25043 Breno (BS), CF 01462790179 il "Servizio di smaltimento/recupero di rifiuti CER 170904 provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl - CIG: 7839439DB4" per un importo contrattuale pari a € 97.650,00 compresi € 450,00 per oneri della sicurezza, esclusa IVA;
- in data 28 febbraio 2022 il R.U.P. Stefano Fanetti trasmetteva Relazione di Modifica contrattuale in cui illustrava che i quantitativi mensili di rifiuto CER 170904 da portare a smaltimento/recupero risultavano imprevedibilmente di poco superiori rispetto ai quantitativi stimati in fase di progetto del servizio e che risultava pertanto necessario modificare in aumento l'importo contrattuale dell'affidamento in oggetto di un importo stimato come segue:

Prezzo contrattuale (€/ton)	Quantitativo di rifiuto aggiuntivo da trattare stimato (ton)	Importo di modifica contrattuale in aumento (€)	Incidenza della modifica contrattuale sull'importo di contratto iniziale
10,85	1350	14.647,50	15%

- l'importo contrattuale rideterminato a seguito di modifica contrattuale ammonta pertanto ad € 112.297,50 comprensiv € 517,50 per oneri della sicurezza, esclusa IVA;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate;

VISTO il D.lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 la modifica contrattuale come illustrata dal R.U.P. Stefano Fanetti in apposita Relazione di Modifica contrattuale redatta in data 28 febbraio 2022.

IL Direttore
(Ing. Giorgio Bertoia)

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 85
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.642111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cart@doc.vallecamonicaservizi.it
www.vallecamonicaservizi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000885
CCIAA BS 02245000885
REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

RELAZIONE PER MODIFICA CONTRATTUALE**art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016****Stazione appaltante:** Valle Camonica Servizi Srl**Ditta appaltatrice:** Fasanini Srl – Via Rag. E. Laini 19 – 25043 Breno (BS) – CF: 01462790179**Estremi contratto:** contratto d'appalto n. 11/2019 del 27/06/2019 **CIG:** 7839439DB4**Oggetto contratto:** Servizio di smaltimento/recupero di rifiuti CER 170904 provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi Srl**Importo di contratto:** euro 97.650,00 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad euro 450,00 oltre IVA**Prezzo contrattuale:** euro/ton 10,85 di cui euro/ton 0,05 oneri della sicurezza oltre IVA**Data inizio contratto:** 27/06/2019 – **Data prevista fine contratto:** 27/06/2022

Durante l'esecuzione del contratto si rileva che i quantitativi mensili di rifiuto CER 170904 da portare a smaltimento/recupero sono imprevedibilmente di poco superiori rispetto ai quantitativi stimati in fase di progetto del servizio. Si rende pertanto necessario modificare in aumento l'importo contrattuale dell'affidamento in oggetto di un importo stimato come segue:

Prezzo contrattuale (euro/ton)	Quantitativo di rifiuto aggiuntivo da trattare stimato (ton)	Importo di modifica contrattuale in aumento (euro)	Incidenza della modifica contrattuale sull'importo di contratto iniziale
10,85	1350	14.647,50	15%

L'importo contrattuale rideterminato a seguito di modifica contrattuale ammonta ad euro 112.297,50 comprensivi di euro 517,50 per oneri della sicurezza oltre IVA.

Tale richiesta costituisce modifica contrattuale, prevista dall'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che disciplina le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità. Rimangono invariate le restanti condizioni contrattuali.

Darfo Boario Terme, 28/02/2022

Valle Camonica Servizi S.r.l.

R.U.P. / Responsabile Settore Ambiente

(Ing. Stefano Fanetti)