

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985

REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N 03/sf DEL 04/08/2020

Oggetto: **Servizi di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, carta/cartone e multipesante dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviare a raccolta differenziata finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate della durata pari a 24 mesi con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno – CIG: 71141595B9 – Commessa n.: 24/2017 – approvazione perizia di variante dal 01/07/2020**

IL R.U.P.

RICHIAMATO il contratto n. 3/2018 del 19 aprile 2018 con il quale si affidava il servizio in oggetto a SOL.ECO. SCS ONLUS, con sede in Darfo Boario Terme (BS) Piazza Don Bosco n. 1, a seguito di procedura ad evidenza pubblica per una durata prevista di 24 mesi, per un importo di € 3.662.590,64 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 54.966,34 e I.V.A. di Legge, ottenuto mediante l'applicazione del ribasso offerto dello 0,05% sull'importo posto a base di gara per la durata naturale del contratto fissata al 30 aprile 2020;

RICHIAMATE altresì:

- la prima Perizia di variante consacrata nell'appendice contrattuale n. 8/2019 del 27 maggio 2019 concernente il servizio di spazzamento strade manuale e meccanizzato nel Comune di Darfo Boario Terme (BS) per un importo previsto di € 112.300,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.684,50 per un ammontare presunto complessivo di € 113.984,50;
- la seconda Perizia di variante sfociata nell'appendice contrattuale n. 1/2020 del 06 marzo 2020 concernente 1) l'attivazione di servizi opzionali già previsti nel progetto iniziale a favore dei Comuni serviti e 2) l'attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi per un importo previsto di € 1.229.056,83 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 18.445,08 per un ammontare presunto complessivo di € 1.247.501,91;
- la terza Perizia di variante fissata nell'appendice contrattuale n. 4/2020 del 23 aprile 2020 concernente l'attivazione dell'opzione di prosecuzione per un ulteriore anno già prevista nel progetto iniziale, a seguito della quale il nuovo termine del rapporto contrattuale veniva fissato al 30/04/2021, per un importo previsto di € 2.649.164,78 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 39.756,46 per un ammontare presunto complessivo di € 2.688.921,24;

CONSIDERATA la nuova Perizia di variante redatta dal Responsabile del Settore Ambiente in data 01 luglio 2020, depositata agli atti, ai cui contenuti si rinvia integralmente e che prevede gli ulteriori seguenti servizi:

VALORI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE 4 (periodo dal 01/07/2020 al 30/04/2021)		
Servizio	Prezzo mensile al netto del ribasso contrattuale e comprensivo di oneri sicurezza (IVA esclusa)	Costo complessivo al netto del ribasso contrattuale e comprensivo di oneri sicurezza (IVA esclusa)
Servizio di pulizia verde presso i siti del Comune di Darfo Boario Terme	2.500,00 €	25.000,00 €

VISTO l'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato;

DETERMINA

- di approvare la Perizia di variante del 01 luglio 2020, redatta dal Responsabile del Settore Ambiente depositata agli atti della Segreteria, relativa alla prestazione in oggetto;
- di approvare il Quadro Economico complessivo della perizia, come illustrato in parte premessa, approvando l'importo complessivo contrattuale in aumento a seguito di perizia suppletiva pari a € 25.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A di Legge, il tutto come da documentazione depositata agli atti della Segreteria, importo necessario per fare fronte alle esigenze operative del nuovo servizio di pulizia verde presso i siti del Comune di Darfo Boario Terme;
- di comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società i contenuti della presente determina in uno con la perizia di variante, per la sua approvazione e ratifica e per l'adozione degli atti di competenza.

Il R.U.P.

(Ing. Stefano Fanetti)