

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N 05 DEL 24/03/2022

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della modifica del contratto relativo a "LAVORI DI MERA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE SENZA AUMENTO DI POTENZA" - Ampliamento disponibilità economica dell'Affidamento diretto - CIG Z6C346CC28 - CUP B89J21030930005 - ID 148759644 – Affidamento n. 103 del 21/12/2021

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, in particolare il comma 1 lettera c), in materia di modifiche contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- in data 21 dicembre 2021 si sottoscriveva l'affidamento n. 103, con il quale si affidava a LS Clima di Lazzaroni Simone, corrente in Via Piazze n. 6 24060 Rogno (BG) C.F. LZZSMN84B01E704Y, la prestazione in oggetto, per un ammontare di € 9.500,04 oltre € 100,00 quali oneri della sicurezza e oltre I.V.A. nella misura di legge;
- in data 18 Marzo 2022 il Tecnico incaricato Emanuel Fusi trasmetteva Relazione di modifica contrattuale in cui illustrava la necessità di modificare in aumento l'importo contrattuale a causa dell'imprevista necessità di ripristinare parti di coibentazione in lamiera ammalorate e danneggiate a causa di forte vento;
- la relazione in argomento quantificava l'aumento dell'importo contrattuale nella misura del 10% dell'importo contrattuale iniziale, con conseguente importo contrattuale rideterminato ammontante ad € 10.450,04 oltre € 100,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate;

RICHIAMATE le disposizioni recate dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 in materia di modifiche contrattuali;

VISTO il D.lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale come illustrata dal Tecnico incaricato Emanuel Fusi in apposita Relazione di modifica contrattuale redatta in data 18/03/2022.

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia).

