



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364 542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N 23 DEL 17/10/2021

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante relativa alla Fornitura di contenitori con serratura gravitazionale per la raccolta rifiuti

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO CHE:

- in data 16 aprile 2020 veniva aggiudicato ad Eurosintex srl la fornitura di contenitori con serratura gravitazionale per la raccolta rifiuti per un importo contrattuale pari a € 31.000,00;
- in data 14 ottobre 2021 il R.U.P. Stefano Fanetti trasmetteva Relazione di Perizia suppletiva di variante in cui illustrava la necessità di procedere con una nuova fornitura di carrellati alle condizioni previste in sede d'offerta;
- Tale necessità è dettata da circostanze imprevedute che si sono palesate durante il periodo contrattuale in essere. In particolare gli effetti pandemici dovuti al coronavirus Sars-CoV-2, che hanno provocato un'emergenza sanitaria foriera di forti ripercussioni, soprattutto sulla programmazione del servizio di igiene ambientale, ed in particolare sull'avvio e sulla sospensione di determinati servizi, tra cui la consegna di contenitori;
- Tale fornitura è composta da n. 1800 contenitori aventi le medesime caratteristiche tecniche e alle medesime condizioni stabilite dall'O.E. in sede di offerta;
- l'importo complessivo del contratto, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, risulterà ammontare a € 39.100,00
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate

VISTO il D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la perizia di variante come illustrata dal R.U.P. Stefano Fanetti in apposita relazione di variante redatta in data 14 ottobre 2021, e di conseguenza di autorizzare la relativa spesa

IL Direttore
(Ing. Giorgio Bertoia)