

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N 91 DEL 19/12/2023

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione della perizia di variante al contratto di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione e certificazione di regolare esecuzione inerente la riqualifica e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica

IL DIRETTORE GENERALE**CONSIDERATO CHE:**

- in data 11 novembre 2021 il servizio in oggetto è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con Legge 120/2020 nel testo modificato della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, a Solideng srl corrente in Piazza Medaglie d'Oro n. 3/G 25047 Darfo Boario Terme (BS), C.F. 03502170982, PEC protocollo@pec.solideng.it, per un importo contrattuale pari a € 138.700,00 oltre I.V.A. di legge fino al 31 dicembre 2023;
- in data 18 dicembre 2023, il D.E.C. Per. Ind. Massimo Salari redigeva Relazione di Perizia di variante in cui illustrava la necessità di procedere a prorogare l'affidamento in oggetto fino al 31 dicembre 2025, lasciando invariate le restanti condizioni contrattuali;
- Tale necessità è dettata da alcune circostanze imprevedute che si sono palesate durante il periodo dell'esecuzione contrattuale, e in particolare:
 - Dalle intervenute interlocuzioni avviate da Valle Camonica Servizi srl con alcuni Comuni soci per definire la possibilità di procedere alla riqualifica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica;
 - La valutazione positiva circa la professionalità dimostrata, la tempestività e l'accuratezza nel lavoro sin qui svolto dallo Studio Solideng;
 - L'intervenuta conferma del mantenimento delle condizioni contrattuali esistenti nell'ambito dell'attività in argomento;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate

VISTO il D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la perizia di variante presentata dal DEC Per. Ind. Massimo Salari, autorizzando la proroga temporale del contratto sino al 31 dicembre 2025, restando invariate tutte le condizioni contrattuali.

Il Direttore
(Ing. Giorgio Bertola)