

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel 0364 542111 - Fax 0364 535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica

Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 96 del 28-12-2023

Oggetto: Approvazione dell'istanza di revisione prezzi per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Rogno (BG). - CIG 8620927603 - C.U.P. B65B20006870005

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 206 del 09 dicembre 2020 con la quale si stabiliva di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.lgs.n. 50 del 2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del medesimo decreto, per un importo a base d'asta di € 487.694,60 oltre I.V.A. di Legge e oneri per la sicurezza pari ad € 6.651,30.

VISTI:

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 20 aprile 2021 entro il quale sono pervenute n. 13 offerte;
- che in data 25 maggio 2021, 10 e 28 giugno 2021, 02, 05, 15 e 16 luglio 2021, 28 e 30 settembre 2021, 04 e 06 ottobre 2021 sono stati verificati i requisiti delle ditte offerenti, aperte le buste contenenti le offerte valide e redatti in pari data verbali di gara dai quali si evince che in considerazione del punteggio complessivo ottenuto pari a 91,17 (offerta tecnica: 62,73 + offerta economica: 28,44) è risultata prima in graduatoria ELTEK srl corrente in via Carobe n. 5 25050 Pian Camuno (BS), C.F. 01816890980, la quale ha presentato in sede di offerta i seguenti ribassi:
 - 1. ribasso sul prezzo del progetto di riqualifica "A" pari al 17,99 %;
 - 2. ribasso sul prezzo del canone di manutenzione "B" pari al 23 %;
 - 3. ribasso percentuale sui prezziari DEI per lavori extra "C" pari al 49 %;
 - 4. ribasso sul tempo di esecuzione dei lavori di riqualifica "A" pari al 48,72 %.
- che per effetto dei ribassi offerti sui prezzi sopra richiamati risultano determinati i seguenti importi:
 - € 305.585,50 comprensivi di € 5.500,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente alla Realizzazione degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti (prestazione A di cui al disciplinare di gara);
 - € 46.901,40 comprensivi di € 601,30 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente alla Gestione e Manutenzione degli impianti (prestazione B di cui al disciplinare di gara);
 - € 55.550,00 comprensivi di € 50,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. relativamente al Servizio inerente la manutenzione da ispezione e/o straordinaria degli impianti (prestazione C di cui al disciplinare di gara).per un importo contrattuale complessivo presunto e non vincolante pari a € 408.036,90 di cui € 6.651,30 per oneri della sicurezza oltre I.V.A.

PRESO ATTO che

- in data 14 febbraio 2023 veniva autorizzata modifica contrattuale consistente in una proroga temporale di gg.52;
- in data 27 novembre 2023, con determina n. 79, veniva autorizzata una variante suppletiva pari a € 15.208,01 oltre I.V.A. ai sensi di Legge, consistente in nuove lavorazioni e nuovi prezzi specificati nella documentazione tecnica agli atti, accordando altresì all'appaltatore per l'esecuzione una proroga temporale di 30 giorni naturali consecutivi.

VISTA ancora la relazione trasmessa in data 27 dicembre 2023 dal Direttore dei lavori Ing. Giorgio Gottardi in cui si ravvisa la necessità di procedere con la revisione dei prezzi riportando le singole voci oggetto di adeguamento utilizzando quale riferimento il prezzario Regione Lombardia 2023;

PRESO altresì ATTO che vengono confermate tutte le altre condizioni presentate dall'appaltatore in sede di offerta;

VISTO inoltre lo schema dell'atto di sottomissione;

VISTO infine il DL n. 50 del 17 maggio 2022 e la L n. 197 del 29 dicembre 2022



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel 0364 542111 - Fax 0364 535230

info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it - www.vcsweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA

- di approvare ai sensi dell'art. 26 del DL n. 50 del 2022 s.m.i. la perizia di revisione dei prezzi alle condizioni dalla stessa stabilite;
- di adottare lo stato di avanzamento lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 applicando i prezziari aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;
- di autorizzare una spesa complessiva per procedere con la revisione dei prezzi pari a € 33.587,55 oltre IVA di Legge, determinando un importo contrattuale pari a € 456.832,46.
- di approvare i contenuti della documentazione prodotta dal Direttore Lavori e dall'ufficio tecnico competente in materia, consistente nella Relazione revisione prezzi e nello schema atto di sottomissione e quadro economico aggiornato depositati agli atti degli uffici competenti;
- di prendere atto che le restanti condizioni contrattuali rimangano invariate;
- di trasmettere la presente determina al Consiglio di Amministrazione per la ratifica della stessa.

Il Direttore
(Ing. Giorgio Bertoja)