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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 02 sf DEL 05/03/2021

Oggetto: Valutazioni e determinazioni in merito all’approvazione della perizia di variante redatta ai sensi
dell’art. 106 commi 1, 2 e 12 D.Lgs. 50/2016, in merito al servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti CER
200307 provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl

IL R.U.P.

VISTL:

o 1documenti di gara celebrata mediante evidenza pubblica con procedura aperta, in particolare il Capitolato Speciale
d’Appalto e il Disciplinare di Gara, nonché il contratto n. 3/2019, sottoscritto il 18 Marzo 2019 tra Valle Camonica
Servizi stl e VALCART snc dei F.1li Albertinelli & C., Appaltatore del servizio in oggetto;

o le condizioni offerte da Valcart snc, risultata aggiudicataria del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti a seguito
di espletamento di procedura ad evidenza pubblica che ha determinato un importo contrattuale massimo pari a €
1.150.400,00, avendo offerto I’appaltatore, un prezzo €/ton di € 230,08, inclusi oneri per la sicurezza pari a €/ton 0,1,
il tutto per una quantita presunta di ton./anno 2.500,00;

o la durata del contratto n. 3/2019 pari a 24 mesi e quindi la scadenza naturale fissata al 17 marzo 2021;

o la circostanza che il fabbisogno in termini di smaltimento si & rivelato superiore alle aspettative progettuali originarie

RICHIAMATA la perizia di variante ai sensi degli art.t.li 106 commi 1, 2 e 12 del D.Igs. 50/2016, la quale specifica che
l'aumento del fabbisogno quantificato e tracciato attraverso analitica pesatura, corrisponde e testimonia la fluttuazione
costante del materiale da smaltire che riflette a sua volta I'andamento delle esigenze della popolazione e dei 40 Comuni
serviti e di cui ¢ impossibile prevedere con matematica certezza le necessita.

CONSIDERATO che il discostamento & altresi compatibile con le previsioni del comma 2 dell'art. 106, che prevede la
possibilita di variazioni contrattuali anche nel caso di modifiche ricomprese nel 10% del valore iniziale del contratto

CONFERMATO che il prezzo dei rifiuti da trattare & inalterato rispetto a quanto presentato da Valcart snc in sede di gara.

VISTA la previsione del R.U.P. di corrispondere un importo suppletivo pari a € 90.000,00, come indicato in perizia,
sufficiente per assicurare il regolare svolgimento del servizio sino al termine contrattuale previsto al 17 marzo 2021

Tutto cid visto, ritenuto € considerato,

DETERMINA

e di approvare la Perizia di variante del 04 Marzo 2021 redatta dal R.U.P. del settore ambiente, e depositata agli atti
della Segreteria;

e di approvare I'importo suppletivo di variante pari a € 90.000 compresi oneri per la sicurezza e oltre VA, importo
necessario per sopperire allo specifico aumento del fabbisogno del servizio in oggetto, condizionando tale
approvazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima sessione utile dello stesso;

IIR.U.P.
(Ing. Stefano Fanetti)
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