VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230

infoavallecamonicaserviziit - ceri@pec.vallecamonicaserviziiit - www.vesweb.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969

Capitale Sociale € 33.808.984,00i.v

Societh soggeita all’attivith di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALRE n. 104 del 18/09/25

Oggetto: Lavori inerenti le attivita manutentive di tipo civile - Contratto n. 68 del 10 gennaio 2025 - CIG
B51822AF48 - Approvazione Variante - Art. 120 D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con procura speciale del Notaio Serioli in Breno del 27 giugno 2025, Rep. n. 53.895, Racc. n. 23.259,
Valle Camonica Servizi srl conferiva al Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nessuno escluso,
sanciti dalla Legge e dallo Statuto sociale, compreso il potere di rappresentare la Societd nell’esecuzione dei poteri
attribuitigli ed in esecuzione delle delibere consiliari ed assembleari.

PREMESSO altresi che:

o con determina n. 90 del 23 dicembre 2024 ¢ stato autorizzato |’affidamento dei lavori inerenti le attivita manutentive di
tipo civile all’Operatore Economico (O.E.) CO.G.IM. stl, corrente in Via Marconi n. 4/A 25042 Borno (BS) CF.
01384630172, P. 1.V.A. 00622000982, PEC cogimsrl@pec.cgn.it per un importo pari ad € 90.000,00 di cui costi della
manodopera pari ad € 27.000,00 e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali calcolati in € 6.300,00 oltre
L.V.A. di Legge e per una durata di 3 anni sino al 10 gennaio 2028;

o indata 10 gennaio 2025 veniva stipulato il contratto n. 68.

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il Responsabile unico del Progetto ha comunicato la
necessitd di introdurre modifiche alle previsioni originarie risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza
alterare I'impostazione iniziale, intervenendo con opere migliorative finalizzate alla funzionalita dell'opera.

VISTA la Variante redatta in data 18 settembre 2025 per un importo pari a € 31.500,00 di cui costi per la manodopera pari
ad € 9.450,00 e oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali calcolati in € 2.205,00 oltre I.V.A. di Legge per una
durata sino al 10 gennaio 2028.

VERIFICATO che la modifica proposta:

o non altera la natura generale del contratto;

o non deriva da errori o da omissioni nelle decisioni iniziali;
o ¢ conforme al comma 2 dell'art. 120 del D.Igs. 36/2023.

CONSIDERATO che I’incidenza della variante come sopra calcolata rispetto al valore contrattuale risulta pari al 35 % dello
stesso, supera il quinto del prezzo complessivo previsto e rientra nell’aumento massimo del 50% dell’importo originario del
contratto di cui al comma 2 dell’art. 120.

VISTO I’ Atto aggiuntivo sottoscritto dall’ Appaltatore.
EVIDENZIATO che le circostanze indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

RITENUTA meritevole di approvazione la Variante presentata in considerazione delle motivazioni di ordine tecnico che
ne sono alla base.

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunita, economicita ed efficacia, la
competenza ¢ l'interesse della societa all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarita e la correttezza
delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione.
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DETERMINA

di autorizzare la Variante redatta in data 18 settembre 2025 relativa alle prestazioni in oggetto e I’Atto aggiuntivo
sottoscritto dall' appaltatore;

di dare atto che a seguito della Variante il contratto risulta essere pari ad € 121.500,00 comprensivo di costi della
manodopera e oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali oltre IVA di Legge come di seguito determinato:
a) valore originario del contratto: € 90.000,00
b) valore variante: € 31.500,00
¢) valore contratto post variante: € 121.500,00.

di affidare I'esecuzione delle prestazioni suppletive per l'importo netto di € 31.500,00 all’O.E. CO.G.IM. SRL corrente
in Via Marconi 4/A nel Comune di 25042 Borno (BS) C.F.: 01384630172 — P. L.V.A. 00622000982 PEC:
cogimsri@pec.cgn.it gia appaltatore dell'opera principale e alle stesse condizioni del contratto;

di dare atto che I'importo delle maggiori prestazioni previste nella Variante, pari a € 31.500,00 di cui costi manodopera
pari ad € 9.450,00 e di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali calcolati in € 2.205,00 oltre LV.A. di
Legge per una durata sino al 10/01/2028, sono contenute nel limite previsti al disposto dell'art. 120 comma 2 del D.lgs.
36/2023;

di trasmetterne copia della presente determina al Responsabile Unico del Progetto per i successivi adempimenti di
competenza.




