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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE n. 94 del 28/08/2025

Oggetto: Servizio inerente le attivita manutentive di tipo elettrico - Contratto n. 64 del 30/12/2024 - CIG
B4E3413824 — Approvazione Perizia di variante n. 1 - Art. 120 D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con procura speciale del Notaio Serioli in Breno del 27 giugno 2025, Rep. n. 53.895, Racc. n. 23.259,
Valle Camonica Servizi srl conferiva al Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nessuno escluso,
sanciti dalla Legge e dallo Statuto sociale, compreso il potere di rappresentare la Societa nell’esecuzione dei poteri
attribuitigli ed in esecuzione delle delibere consiliari ed assembleari.

PREMESSO altresi che:

o con determina n. 84 del 13 novembre 2024 veniva autorizzata la procedura finalizzata all’affidamento all’Operatore
Economico (O.E.) Bianchi Pierluigi Impianti Elettrici, corrente in Via A. Gemelli n. 6 25050 Pian Camuno (BS),
P.I.V.A. 02032630986, C.F. BNCPLG63P29D251W, PEC pierluigi.bianchi@pec.it il servizio inerente le attivita
manutentive di tipo elettrico, per un importo contrattuale pari a € 80.000,00 di cui costi della manodopera pari a €
24.000,00 e oneri della sicurezza pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso oltre 1.V.A. di Legge e per una durata di 3
anni decorrenti dalla data di stipula del contratto € sino al 31 dicembre 2027

o in data 30 dicembre 2024 veniva stipulato il contratto n. 64.

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) ha
comunicato la necessitd di introdurre modifiche alle previsioni originarie risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di
dettaglio senza alterare l'impostazione iniziale, intervenendo con opere migliorative finalizzate alla funzionalita
dell'opera, la cui esecuzione non comporta un aumento complessivo di spesa.

VISTA la Perizia di variante n. 01 redatta in data 28 agosto 2025 per un importo di € 8.000,00 di cui costi della manodopera
pari a € 2.400,00 e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali caicolati in € 200,00 oltre I.V.A. di Legge per il
periodo sino al 31 dicembre 2027.

VERIFICATO che la modifica proposta:

o non altera la natura generale del contratto;

o non deriva da errori o da omissioni nelle decisioni iniziali;

o & conforme al comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (Codice).

CONSIDERATO che le prestazioni aggiuntive di cui sopra non hanno comportato una maggior spesa rispetto a quella
complessiva precedentemente autorizzata.

VISTO I’Atto di sottomissione sottoscritto dall’ Appaltatore.
EVIDENZIATO che le circostanze indicate integrano la fattispecie prevista dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

RITENUTA meritevole di approvazione la Perizia di variante n. 1 presentata in considerazione delle motivazioni di ordine
tecnico che ne sono alla base.

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunita, economicita ed efficacia, la
competenza e I'interesse della societa all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarita e la correttezza
delle procedure ¢ degli atti preordinati alla sua adozione.
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DETERMINA

di autorizzare la Perizia di variante n. 01 redatta in data 28/08/2025 relativa alle prestazioni in oggetto € ’Atto di
sottomissione sottoscritti dall' appaltatore;

di dare atto che a seguito della Perizia di variante n. 01 il contratto risulta essere pari ad € 88.000,00 comprensivo costi
della manodopera e di oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali oltre IVA di Legge come di seguito
determinato:

a) valore originario del contratto: € 80.000,00
b) valore variante n. 01: € 8.000,00
¢) valore contratto post variante n. 01: € 88.000,00.

di affidare l'esecuzione delle prestazioni suppletive per l'importo netto di € 8.000,00 al’O.E. Bianchi Pierluigi
Impianti Elettrici, corrente in Via A. Gemelli n. 6 25050 Pian Camuno (BS), PLV.A. 02032630986, C.F.
BNCPLG63P29D251W, PEC pierluigi.bianchi@pec.it gia appaltatore dell'opera principale e alle stesse condizioni
del contratto;

di dare atto che I'importo delle maggiori prestazioni come da perizia, pari a € 8.000,00 di cui costi della manodopera
pari a € 2.400,00 e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 200,00 oltre IVA di Legge non
comporta aumento complessivo di spesa ed ¢ contenuto nel limite previsti al disposto dell'art. 120 comma 3 del Codice;

di trasmetterne copia della presente determina al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.




