



Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/542129 – fax 0364/535230
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
Numero BS 433969

O G G E T T O:	Perizia di variante relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl.
CIG	92183810A8
C O M M I T T E N T E:	Valle Camonica Servizi srl
I M P R E S A:	Sol.eco scs
CONTRATTO:	2/gb
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	4.593.021,39 €
ONERI SICUREZZA	68.895,39 €
RIBASSO D'ASTA:	0,10 %
IMPORTO CONTRATTO:	4.588.432,96 €

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- che con contratto n. 2/gb del 01.10.2022 la cooperativa Sol.eco scs ha assunto le prestazioni di cui trattasi per l'importo di € 4.588.432,96 €, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 68.895,39 e IVA ai sensi di Legge;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni servizi non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tutto ciò premesso:

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di giugno, in Darfo Boario Terme, tra il sottoscritto Ing. Stefano Fanetti, Responsabile Unico del Procedimento, e il sig. Fabrizio Clementi, per conto della cooperativa Sol.eco scs, con sede legale in Esine (BS), Via Casa Bianca n. 133, C.F. e Partita IVA 01940310988, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

Si richiamano i documenti 'Nuovi Prezzi' e 'Specifiche Tecniche' allegati al presente verbale.

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale modifica l'importo complessivo dei servizi appaltati come di seguito riportato:

VALORI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE	
SERVIZI art. 1.1	43.485,00 €
SERVIZI art. 1.2	89.595,00 €
SERVIZI art. 1.3	8.820,00 €
SERVIZI art. 1.4	25.900,00 €
SERVIZI art. 1.5	219.602,66 €
TOTALE SERVIZIO	387.402,66 €
ONERI SICUREZZA	5.811,04 €
TOTALE SERVIZIO CON ONERI	393.213,70 €
VALORI CONTRATTO	
TOTALE SERVIZIO	4.588.432,96 €
ONERI SICUREZZA	68.895,39 €
TOTALE SERVIZIO CON ONERI	4.657.328,35 €
VALORI RELATIVI AL NUOVO CONTRATTO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE	
TOTALE SERVIZIO	4.975.835,62 €
ONERI SICUREZZA	74.706,43 €
TOTALE SERVIZIO CON ONERI	5.050.542,05 €

Ai prezzi contenuti nell'allegato 'Nuovi Prezzi' verrà applicato un **ribasso pari a quello di contratto**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore del cda.

Darfo BT, li 14/06/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER CONTO DELL'APPALTATORE
